


**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
GRAD GORAŽDE**

1. R.B.	2. OPIS I OZNAKA PO JRJN	3. VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTEN JA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI	4. PODACI O DOBAVLJAČU/DOBA VLJAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (naziv,id broj,mjesto)	5. OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKV IRNOG SPORAZUMA (vrijednost,period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja,garatni period...)	6. OPĆE IZMJENE OSNOVNIH ELEMENTA UGOVORA I DATUM IZMJENE	7. OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON IZMJENE/OSTATA K VRIJEDNOSTI OKVIRNOG SPORAZUMA	8. DATUM ZAKLJUČENJ A UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA	9. DATUM POTPUNE REALIZACIJ E UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST	10. NAPOM ENA (obrazlož enje)
1.	Pružanje usluga izrade glavnog projekta odvodnje voda sa mikrololokaliteta Šišeti u Goraždu. JRJN: 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranje.	Direktni sporazum 413-8-2- 26/22	“SMAJIĆ INŽENJERING“ D.O.O. Goražde IDB:4245078150006	7.020,00 KM 20 dana od dana potpisivanja ugovora.			27.05.2022.		
2.	Ustuopanje radova na sanaciji klizišta u ulici Muhidina Mašića Munje u Goraždu. JRJN:45000000-7 Građevinski radovi.	Konkurentski zahtjev 413-7-3-13- 3-15/22	"MARKAN" d.o.o. Goražde IDB:4245003730007	38.906,40 KM 45 dana od dana uvodenja u posao.			06.06.2022.		
3.	Pružanje usluge izrade revizije na projektanu dokumentaciju: LOT 1- Revizija glavnog projekta za izgradnju pristupne saobraćajnice na desnoj obali rijeke Drine od mosta u	Direktni sporazum 413-8-2- 36/22	“RADIS“ D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO IDB: 4400548800008	LOT 1- 1.158,30 KM			16.06.2022.		

	<p>Vitkovićima do puta Zupčići-Kodžaga polje.</p> <p>LOT 2- Revizija glavnog projekta uređenja prostora gradskih i prigradskih naselja mikrolokalitet Rasadnik.</p> <p>LOT 3- Revizija glavnog projekta uređenja izletišta Gubavica.</p>			<p>LOT 2- 982,80 KM</p> <p>LOT 3- 339,30 KM</p>						
	<p>LOT 4- Revizija glavnog projekta za izgradnju spomen obilježja komadant Zaim Imamović.</p> <p>JRJN: 71000000-8 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i inspekcije usluge.</p>			<p>LOT 4- 456,30 KM</p> <p>10 dana od dana predaje projektne dokumentacije od strane naručioca.</p>						
4.	<p>Ustupanje radova na sanaciji četiri putna pravca na području Grada Goražda.</p> <p>LOT 1, Sanacija putnog pravca Ilovača-Bratiš</p>	<p>Konkurentski zahtjev 413-7-3-14-3-16/22</p>	<p>“GORAŽDEPUTEV I“ D.D. Goražde IDB: 4245000470004</p>	<p>LOT 1- 33.163,80 KM</p>				22.06.20022.		

	<p>LOT 2, Sanacija putnog pravca Brajlovići-Radovovići-Zubovići.</p> <p>LOT 3, Sanacija ulice Žepska u MZ Goražde IV.</p> <p>LOT 4, Sanacija ulice 22.Maj u MZ Goražde IV</p>			<p>LOT 2- 31.256,62 KM</p> <p>LOT 3- 27.898,04 KM</p> <p>LOT 4- 13.720,38 KM</p>						
	JRJN:45000000-7 Građevinski radovi.			15 dana od dana uvođenja u posao.						
5.	<p>Usluge pružanja stručnog nadzora</p> <p>LOT 1- Nadzor nad izvođenju radova na uređenju izletišta Gubavica u Goraždu</p> <p>LOT 2- Nadzor nad izvođenju radova na sanaciji klizišta u ulici Muhidina Mašića Munje u Goraždu</p> <p>JRJN: 71000000-8 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i inspekcije usluge.</p>	<p>Direktni sporazum</p> <p>413-8-2-35/22</p>	<p>“ARING“ D.O.O. Goražde IDB: 4245083150006</p>	<p>LOT 1- 1.200,00 KM</p> <p>LOT 2- 1.450,00</p> <p>Do završetka radova.</p>			04.07.2022.		Nije u sistemu PDV-a.	



GRADONAČELNIK

ERNEST IMAMOVIĆ

M.P.